押出金型設計支援システム開発 - 機能 #15

機能 # 42 (終了): 01.要件定義・機能設計

4.機能設計 裏逃げ作成

2020/06/13 18:11 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/07/26
優先度:	通常	期日:	2020/08/08
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	77.00時間
説明			

履歴

#1 - 2020/06/13 18:13 - 堀内 賢一

- 題名を 3.裏逃げ作成 から 4.機能設計 裏逃げ作成 に変更

#2 - 2020/06/13 18:32 - 堀内 賢一

- 開始日を 2020/08/01 から 2020/08/02 に変更

#3 - 2020/06/13 18:41 - 堀内 賢一

- 期日を 2020/08/15 から 2020/08/08 に変更

- 開始日を 2020/08/02 から 2020/07/26 に変更

#4 - 2020/06/15 13:23 - 堀内 賢一

- プロジェクトを リフェコ から 押出金型設計支援システム開発 に変更

- 親チケットを #42 にセット

#5 - 2020/09/07 18:49 - 堀内 賢一

- ステータスを 新規 から 終了 に変更