押出金型設計支援システム開発 - 機能 #28

機能 # 44 (終了): 03.プログラム作成

機能 # 46 (終了): R振り

3.R振りの向きを指定

2020/06/14 00:27 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2020/09/10
優先度:	通常	期日:	2020/09/12
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明 肉厚点側あるいは起点側を指定する			

履歴

#1 - 2020/06/15 01:32 - 堀内 賢一

- 開始日 を 2020/09/09 から 2020/09/10 に変更

#2 - 2020/06/15 13:42 - 堀内 賢一

- プロジェクト を 東北電力 から 押出金型設計支援システム開発 に変更

- 親チケット を #46 にセット

#3 - 2021/05/05 09:51 - 堀内 賢一

- ステータス を 新規 から 終了 に変更