東光高岳UPS - 機能 #93

EMCcore 修正

2021/04/21 16:11 - 堀内 賢一

ステータス:	終了	開始日:	2021/04/21
優先度:	急いで	期日:	
担当者:	堀内 賢一	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	29.00時間
説明			

履歴

#1 - 2021/05/04 10:24 - 堀内 賢一

- ステータスを新規から進行中に変更

#2 - 2021/06/13 12:17 - 堀内 賢一

- ステータスを進行中から終了に変更